



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 2 08. 2016

№ 3715

г. Краснодар

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в Краснодарском крае в 2017 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьеву.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Т.Ю. Синюгина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу министерства образования,  
науки и молодёжной политики  
Краснодарского края  
от 02.08. 2016 г. № 3715

**Дорожная карта  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году</b>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.	июль-август 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.	июль-август 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей и специалистов МОУО; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей предметных комиссий; - руководителей общеобразовательных организаций; - региональных тьюторов; - учителей предметников.	август-декабрь 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина

4.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль-август 2016	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
5.	Размещение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края.	июль-август 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
6.	<i>Подготовка и издание информационных сборников: - «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2016 году»; - «Государственная итоговая аттестация в Краснодарском крае (ГИА-9)</i>	<i>август 2016</i>	<i>Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
7.	<i>Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, общеобразовательных организациях повышенного уровня, общеобразовательных организациях.</i>	<i>сентябрь - октябрь 2016</i>	<i>Р.А. Гардымова</i>
8.	<i>Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2016 году</i>	<i>август – октябрь 2016</i>	<i>Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина Руководители МОУО</i>
9.	<i>Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2017 году</i>	<i>октябрь – ноябрь 2016</i>	<i>Е.В. Воробьева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова</i>
10.	<i>Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2016 году</i>	<i>август – сентябрь 2016</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
11.	<i>Проведение методического анализа результатов краевых</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>И.А. Никитина</i>

	<i>диагностических работ</i>		
12.	<i>Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2016 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании</i>	<i>октябрь, февраль</i>	<i>Е.В. Воробьева</i>
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	август – сентябрь 2016	Е.В. Воробьева О.А. Лозовая Руководители МОУО
2.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. (по темам «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»).	ноябрь 2016 – январь 2017	И.А. Никитина
3.	<i>Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>Е.В. Воробьева М.Г. Корниенко И.А. Никитина Руководители МОУО</i>
4.	<i>Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования.</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>Е.В. Воробьева М.Г. Корниенко И.А. Никитина Руководители МОУО</i>
5.	<i>Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11 в районах,</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>И.А. Никитина Руководители</i>

	<i>показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2016</i>		<i>МОУО</i>
6.	<i>Методическое обеспечение работы региональных тьюторов по предметам.</i>	<i>ноябрь 2016 – апрель 2017</i>	<i>И.А. Никитина</i>
7.	<i>Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11 (приложение №1)</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>И.А. Никитина</i>
8.	<i>Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11</i>	<i>сентябрь 2016 – май 2017</i>	<i>И.А. Никитина Руководители МОУО</i>
9.	<i>Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года»</i>	<i>октябрь 2016 – май 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
10.	<i>Формирование регионального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА.</i>	<i>август-сентябрь 2016</i>	<i>И.А. Никитина</i>
11.	<i>Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам (приложение №2)</i>	<i>по отдельному плану</i>	<i>И.А. Никитина</i>
12.	<i>Проведение краевых обучающих семинаров с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11</i>	<i>октябрь 2016 – апрель 2017 (по отдельному плану)</i>	<i>И.А. Никитина</i>
13.	<i>Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка (по заявкам территорий)</i>	<i>октябрь 2016 – май 2017</i>	<i>И.А. Никитина Руководители МОУО</i>

14.	<i>Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных и вечерних школ</i>	<i>февраль – март 2017</i>	<i>И.А. Никитина Н.А. Батютина О.А. Лозовая</i>
15.	<i>Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы</i>	<i>октябрь 2016 – май 2017</i>	<i>Руководители МОУО</i>
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	сентябрь 2016 – май 2017	Р.А. Гардымова Т.Ю.Горностаева Е.Н.Живогляд И.А. Никитина
2.	Разработка региональных организационных схем: – проведения ГИА-9 и ГИА-11; – сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ; – доставки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; – упаковки экзаменационных материалов в ППЭ; – хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11; – межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; – проведения итогового сочинения (изложения); – работы предметных комиссий.	ноябрь 2016 – март 2017	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Е.Н.Живогляд Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3.	<i>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</i> – <i>рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;</i> – <i>рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и</i>	<i>сентябрь 2016 – май 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>

	<p><i>родительских собраний (с приложением перечня тем);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;</i></li> <li>– <i>рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</i></li> <li>– <i>рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий.</i></li> </ul>		
4.	<p><i>Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>итоговому сочинению (изложению);</i></li> <li>– <i>экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);</i></li> <li>– <i>экзамену по математике на двух уровнях;</i></li> <li>– <i>экзаменам по учебным предметам по выбору</i></li> </ul>	<i>октябрь – ноябрь 2016</i>	<i>И.А. Никитина</i>
5.	<p><i>Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);</i></li> <li>– <i>экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);</i></li> <li>– <i>экзаменам по учебным предметам по выбору</i></li> </ul>	<i>октябрь-ноябрь 2016</i>	<i>И.А. Никитина</i>
6.	<i>Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов и присвоения статусов экспертов.</i>	<i>декабрь-январь 2016</i>	<i>И.А. Никитина</i>
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Краснодарского края.	сентябрь – декабрь 2016	Е.В. Воробьева Е.А. Анышко Р.А. Гардымова И.А. Никитина

2.	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– изготовление бланков ответов;</li> <li>– приобретение дискового пространства;</li> <li>– приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из РЦОИ;</li> <li>– приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ;</li> <li>– оказание транспортных услуг по доставке экспертов предметных комиссий в место проверки экзаменационных работ;</li> <li>– оказание услуг доставки специальной корреспонденции ФГУП ГУ СС</li> </ul>	февраль – август 2017	О.А. Лозовая Р.А. Гардымова
3.	<p>Заключение министерством государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.</p>	март – август 2017	И.А. Никитина Р.А. Гардымова руководители МОУО
4.	<p><i>Подготовка расчета к смете расходов на 2017 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"</i></p>	<i>ноябрь – декабрь 2016</i>	<i>Е.В. Воробьева Е.А. Анышко Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
5.	<p><i>Расчет объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2017 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов</i></li> </ul>	<i>ноябрь – декабрь 2016</i>	<i>Е.В. Воробьева Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>



	<p>ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– видеонаблюдение;</li> <li>– дооборудование РЦОИ, ПК, ППЭ;</li> <li>– каналы связи;</li> <li>– обновление ключей шифрования</li> </ul>		
6.	<p>Организация подготовки технической базы РЦОИ и мест работы ПК для проведения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозображения из РЦОИ;</li> <li>– приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ</li> </ul>	январь – май 2017	<p>Е.В. Воробьева Е.А. Анышко Р.А. Гардымова А.У. Саидмурадов И.А. Никитина</p>
7.	<p>Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– приобретение средств подавления сигналов сотовой связи;</li> <li>– приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ;</li> <li>– приобретение рутokenов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ; сканирования ЭМ в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью</li> </ul>	январь – май 2017	<p>Е.В. Воробьева Е.А. Анышко Р.А. Гардымова Руководители МОУО</p>
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на региональном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– членов ГЭК</li> </ul>	<p>февраль - апрель 2016 (по отдельному плану)</p>	<p>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– он-лайн наблюдателей; на муниципальном уровне</li> <li>– организаторов ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– общественных наблюдателей.</li> </ul>		
2.	<i>Разработка модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности.</i>	декабрь 2016 – январь 2017	<i>Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
3.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	февраль – март 2017	И.А. Никитина
4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 1 апреля 2017	И.А. Никитина
5.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА-9.	до 1 апреля 2017	И.А. Никитина
6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	февраль - апрель 2017 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева
7.	<i>Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии</i>	<i>май 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова</i>

8.	Разработка сборника материалов для подготовки лиц, участвующих в проведении ЕГЭ в Краснодарском крае в 2017 году.	март 2017	Р.А. Гардымова
9.	Разработка учебной программы подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году»	март 2017	Р.А. Гардымова
10.	Размещение на сайте ЦОКО учебной программы подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году», направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям.	апрель-май 2017	Р.А. Гардымова Руководители МОУО
11.	Проведение семинара-совещания с председателями и заместителями председателей предметных комиссий	октябрь 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
12.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).	(по отдельному плану ФИПИ)	Е.В. Воробьева М.Г. Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина
13.	Участие в семинарах, курсах и др. для председателей и заместителей председателей предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).	(по отдельному плану ФИПИ)	Е.В. Воробьева М.Г. Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина

**6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**

1.	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года.</p>	август- октябрь 2016	<p>Е.В. Воробьева М.Г. Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина</p>
2.	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <p>утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции;</p> <p>обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно- программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9;</p> <p>актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</p> <p>мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>проведение профилактических работ и ремонт оборудования</p>	сентябрь 2016 – август 2017	<p>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова</p>

3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	до 1 декабря 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.	по графику, утвержденному ФЦТ	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
5.	Формирование состава ГЭК, ПК и конфликтной комиссий.	октябрь –ноябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
6.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.	ноябрь 2016- май 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	ноябрь 2016- май 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	сентябрь 2016 – июнь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
9.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и конфликтной комиссии	октябрь 2016 – май 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО, ОО
10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль – июнь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – июнь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
12.	<i>Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА</i>	<i>ноябрь 2016– май 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева М.Г.Корниенко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>

13.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
14.	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	Р.А. Гардымова руководители МОУО
15.	Формирование сети ППЭ. Утверждение приказом министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ГИА	январь – март 2017	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
16.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО
17.	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	апрель – сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
18.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Е.В. Воробьева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
19.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль – июнь 2017	Р.А. Гардымова
20.	Организация работы НК, членов ГЭК, конфликтной комиссии	февраль – июнь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
21.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2016 - январь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
22.	Взаимодействие с вузами и ссузами по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн	ноябрь 2016	К.А. Федоренко Р.А. Гардымова

	<i>наблюдателей за проведением ГИА в 2017 году</i>		
23.	<i>Участие в апробации технологии Печать КИМ в ППЭ</i>	<i>апрель 2017</i>	<i>Р.А. Гардымова Руководители МОУО</i>
24.	<i>Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)</i>	<i>апрель 2017</i>	<i>Р.А. Гардымова Руководители МОУО</i>
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов.	сентябрь 2016 – май 2017	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.М. Шипилов руководители МОУО
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2016– сентябрь 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	ноябрь 2014 – июль 2016	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.М. Шипилов
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	сентябрь 2016 – май 2017	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова руководители МОУО



5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	ноябрь 2016 – май 2017	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	ноябрь 2016 – май 2017	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
7.	<i>Организация совещаний (в том числе в режиме видео селекторов) с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА</i>	<i>ежеквартально</i>	<i>Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева М.Г.Корниенко Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
8.	<i>Организация совещания с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по организации их деятельности</i>	<i>февраль 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</i>
9.	<i>Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА</i>	<i>сентябрь 2016 – май 2017</i>	<i>Руководители МОУО</i>
10.	<i>Организация информирования участников ГИА через СМИ и на веб-сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО:</i> – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах	<i>до 31 декабря 2016</i>	<i>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова</i>
		<i>до 20 января 2017</i>	<i>А.М.Шипилов</i>
		<i>до 20 февраля 2017</i>	

	<i>ГИА</i>		
11.	<i>Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и размещения данного перечня на их официальных сайтах</i>	<i>до 1 февраля 2017</i>	<i>К.А.Федоренко</i>
12.	<i>Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ КК ИРО:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– о результатах краевых диагностических работ;</i></li> <li><i>– о методической поддержке подготовки к ГИА</i></li> </ul>	<i>по отдельному плану</i>	<i>И.А. Никитина</i>
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2016 – март 2017	Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова
2.	Осуществление контроля: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях ;</li> <li>- реализации в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА;</li> <li>- соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА -11 в ППЭ</li> </ul>	январь – апрель 2017  март-июнь, сентябрь 2017	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева  Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова
3.	<i>Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ</i>	<i>февраль - июнь 2017</i>	<i>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова</i>

4.	<i>Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии</i>	<i>февраль – июнь 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
5.	<i>Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)</i>	<i>декабрь 2016, февраль, апрель, май 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
6.	<i>Осуществление контроля за правомерностью допуска обучающихся к ГИА в досрочный период и дополнительные сроки</i>	<i>март 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
7.	<i>Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ</i>	<i>март, апрель 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
8.	<i>Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки</i>	<i>декабрь, май 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
9.	<i>Организация работы центра он-лайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ</i>	<i>по расписанию ЕГЭ 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>
10.	<i>Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ.</i>	<i>май-июль 2017</i>	<i>А.М.Шипилов</i>
11.	<i>Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2017 году</i>	<i>декабрь 2016 – февраль 2017</i>	<i>Е.В. Воробьева</i>
12.	<i>Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА в 2017 году</i>	<i>сентябрь 2016 – май 2017</i>	<i>Т.Ю.Горностаева</i>

**Обозначения:**

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;
- Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
- Основной государственный экзамен - ОГЭ;
- Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
- Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
- Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
- Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – министерство;
- Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение Институт развития образования Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;
- Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
- Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
- Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
- Пункт проведения экзаменов – ППЭ;
- Общеобразовательные организации – ОО;
- Предметная комиссия – ПК.

Министр



Т.Ю.Синюгина

**Приложение №1**  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего  
общего образования в Краснодарском крае  
в 2017 г.

**График проведения курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
<b>Курсы повышения квалификации учителей предметников по дополнительным профессиональным программам с модулем от 8 до 16 час по подготовке к ЕГЭ</b>			
Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС ООО	Учителя математики	19.09.2016-08.10.2016	108
Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС ООО	Учителя математики	10.10.2016-29.10.2016	108
Методические особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ОО	Учителя математики	Март – Апрель 2017	108
Преподавание информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС	Учителя информатики и ИКТ	08.08.2016-23.08.2016	108
<del>Преподавание информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС</del>	<del>Учителя информатики и ИКТ</del>	<del>Январь-апрель 2017</del>	<del>108</del>
Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя биологии	Январь - Май 2017	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя биологии	Июнь 2017	108

Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя химии	05.09.2016-22.09.2016	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя химии	26.09.2016-14.10.2016	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя химии	Январь – Апрель 2017	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя географии	19.09.2016-06.10.2016	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Учителя географии	Январь- Апрель 2017	108
Практико-ориентированная направленность курса физики в условиях ФГОС	Учителя физики	15.08.2016-30.08.2016	108
Практико-ориентированная направленность курса физики в условиях ФГОС	Учителя физики	Январь-Апрель 2017	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО	Учителя русского языка и литературы	22.08.2016-06.09.2016	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО	Учителя русского языка и литературы	27.10.2016-12.11.2016	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО	Учителя русского языка и литературы	01.12.2016-16.12.2016	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО	Учителя русского языка и литературы	Январь-Апрель 2017	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	13.09.2016-29.09.2016	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	11.10.2016-28.10.2016	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	08.11.2016-25.11.2016	108

Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	12.04.2016-14.10.2016	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	Январь – Май 2017	108
Преподавание истории в условиях ФГОС ОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	25.07.2016-21.09.2016	108
Преподавание истории в условиях ФГОС ОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	20.08.2016-31.08.2016	108
Содержание и технологии преподавания предметов обществоведческого цикла на основе ФГОС ООО	Учителя обществознания	Январь-Апрель 2017	108

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края



И.А. Никитина

**Приложение №2**  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным  
программам основного и среднего общего  
образования в Краснодарском крае в 2017 г.

**График проведения курсов повышения квалификации региональных тьюторов ГИА  
по учебным предметам ГИА-11**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Тьюторское сопровождение преподавания истории в условиях реализации ФГОС ОО	Учителя истории - муниципальные тьюторы ЕГЭ по истории	24.10.2016-27.10.2016	40
		Март 2017	32
Тьюторское сопровождение преподавания истории в условиях реализации ФГОС ОО	Учителя обществознания - муниципальные тьюторы ЕГЭ по обществознанию	10.10.2016-13.10.2016	40
		Апрель 2017	32
Методика работы тьюторов ЕГЭ и ОГЭ с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тьюторы ЕГЭ	17.11.2016-27.11.2016	72
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями географии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя географии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	17.10.2016-21.10.2016	32
		Апрель 2017	40
Организация работы методического объединения учителей информатики, направленной на подготовку учащихся к итоговой аттестации по информатике	Учителя информатики и ИКТ - муниципальные тьюторы ЕГЭ	13.09.2016-17.09.2016	36
		Февраль 2017	36



Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ	07.09.2016-09.09.2016	24
		Апрель 2017	48
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя биологии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	06.12.2016-10.12.2016	32
		Апрель 2017	40
Организация работы тьюторов, направленная на подготовку учащихся к итоговой аттестации	Учителя физики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	07.09.2016-09.09.2016	32
		Март 2017	40
Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ	Учителя математики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	12.09.2016-24.09.2016	72
		Февраль 2017	36
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя химии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	14.11.2016-16.11.2016	32
		Апрель 2017	40

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края



И.А. Никитина